

Was noch zu erledigen ist

Alles — nicht nur der Code. Auch das, was nur Martin selbst tun kann: Termine, Verträge, Konten, Entscheidungen.
Diese Liste ersetzt die Restliste vom 11.09. und alle Baulisten davor. Zusammengeführt aus Master-Fahrplan M1–M18, der laufenden Bauliste, der Anwaltsliste und dem Vertriebsplan.

4
ECHTE BLOCKER

11
NUR DU, KEIN CODE

17
ZU BAUEN

1
TESTTAG

Das Wichtigste zuerst — und es ist unbequem

Das größte Risiko in diesem Projekt ist **nicht** die Restliste. Es ist, dass 233 Dashboard-Seiten gebaut, getestet und deployt sind — aber **nie jemand im Browser draufgeklickt hat**.

Heute wurde das zum zweiten Mal belegt: Die Betriebs-Akte im Command Center war seit gestern **komplett tot** — jede Kunden-UUID antwortete „Betrieb nicht gefunden“, die Liste war immer leer. Ursache: eine Datenbankspalte, die es nicht gibt. Gefunden nicht durch einen Test, nicht durch den Build — beide waren grün —, sondern durch Zufall, weil dieselbe Spalte in einer SQL-Abfrage scheiterte.

„Fertig“ heißt in allen bisherigen Listen: **gebaut und deployt**. Es heißt nicht geprüft. Wie viele solcher toten Seiten es noch gibt, weiß im Moment niemand.

1 Die vier echten Blocker

Ohne diese vier geht etwas Bestimmtes nicht — kein „wäre schön“, sondern eine verschlossene Tür. Alle vier sind **kein Code**.

NR	WAS	AUFWAND
☐ 1.1	Anwaltstermin halten. Der Termin war am 04.09. für „in zwei Wochen“ gelegt — also jetzt. Vorlage liegt fertig: docs/ARGONAUT-Anwaltsvorlage-11-09-2026.pdf , 22 Fragen. Blockiert: Bestellstrecke, Zahlung, Kaltakquise, DSGVO-Lücke bei den Anfragen, den neuen Chat-Preisposten, das Steuerberater-Netzwerk. Das ist der eine Termin, der am meisten löst.	2 Std
☐ 1.2	Resend auf Pro umstellen, danach MAIL_TAGESBUDGET in Vercel setzen. Ohne das bleibt jeder Massenversand auf dem kostenlosen Kontingent hängen. Steht seit dem 04.09. als „5 Minuten“ auf der Liste und ist bis heute nicht abgehakt.	5 Min
☐ 1.3	Stripe prüfen. Die Schlüssel liegen seit dem 05.05. in Vercel — ob sie stimmen, hat nie jemand nachgesehen. Blockiert zusammen mit 1.1 die Bestellstrecke. Prüfen heißt: eine Testzahlung im Testmodus durchlaufen lassen, nicht nur ins Dashboard schauen.	30 Min
☐ 1.4	Zweiter KI-Anbieter: AVV. Der Ausfallplan ist gebaut, aber die drei Variablen müssen leer bleiben, bis ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem zweiten Anbieter steht. Bis dahin läuft alles exakt wie vorher — nur eben ohne Auffangnetz, wenn der erste Anbieter ausfällt. Gehört mit auf die Anwaltsliste.	mit 1.1

2 Was nur du tun kannst — kein Code

Hier kann ich nichts abnehmen. Jeder dieser Punkte braucht dein Konto, deine Unterschrift oder deine Entscheidung.

2a · Inhalte und Zugänge

NR	WAS	AUFWAND
☐ 2.1	Die 1.528 Branchen-Texte bestellen. Steht seit dem 04.09. offen. Ohne sie bleiben die Branchenseiten die Hülle, die sie heute sind — und die sind der eigentliche Burggraben gegen jeden Mitbewerber.	1 Std
☐ 2.2	Die zwölf Fremd-Zugänge anlegen. Meta/WhatsApp Business, Google-Unternehmensprofil, LinkedIn, die Social-Kanäle, die Marktplätze. Grundsatz vom 09.09.: Der Kunde richtet nichts ein. Diese Konten legst du an, nicht er — deshalb sind die Einrichtungs-Oberflächen auch im Command Center und nicht im Kunden-Dashboard. Ohne die Zugänge bleiben G4 und G5 liegen.	halber Tag

2b · Entscheidungen, die offen sind

NR	WAS	WIRKUNG
☐ 2.3	Beachhead-Branche festlegen. Eine Branche, acht Wochen, alle Beiträge und Ansprachen darauf. Das Produkt bleibt breit — nur die Ansprache wird spitz. Ohne diese Festlegung bleibt der Vertriebsstart ein Streuen.	Vertrieb
☐ 2.4	Telefonie-Partner wählen (Retell oder Vapi) und Vertrag schließen. Der KI-Telefonassistent (M7) ist nie gebaut worden und kann nicht gebaut werden, bevor der Partnervertrag steht. Solange bleibt M7 offen — das ist kein Rückstand, sondern eine Abhängigkeit.	M7
☐ 2.5	Avatar Stufe 4: echte Stimme und Gesicht — oder bei der Gerätestimme bleiben? Stufe 3 läuft (Begleiter unten links, Männerstimme, Tempo- und Tonhöhenregler). Stufe 4 kostet Geld je Minute und braucht einen weiteren Anbieter samt AVV.	Kosten
☐ 2.6	Abschnitt 3 und 4 des Export-SQL gemeinsam durchgehen: Tabellen ohne RLS, und Tabellen mit RLS aber ohne jede Regel. Das ist die Mandantentrennung. Steht seit heute früh bereit (<code>supabase-sql/_LESEN-stand-exportieren.sql</code>), aber die Liste hat sich noch niemand angesehen. Eine Tabelle ohne RLS ist eine Tabelle, in die jeder eingeloggte Nutzer hineinschauen kann.	30 Min

2c · Vertriebsstart

Gesperrt bis zur Anwaltsfreigabe

Aus der zusammengetragenen Adressliste wird **niemand angerufen oder angeschrieben**, bis Block H beantwortet ist. Das ist keine Vorsicht um der Vorsicht willen: § 7 UWG sieht bis zu 300.000 € vor, und bei Einzelunternehmern ist die Grenze zwischen „Unternehmen“ und „Verbraucher“ genau die offene Frage.

NR	WAS OHNE FREIGABE SCHON GEHT	TAKT
☐ 2.7	LinkedIn-Profil scharf machen und wöchentlich vier Beiträge — eigene Inhalte, kein Pitch.	wöchentl.
☐ 2.8	Vernetzen ohne Verkaufsabsicht. Sobald ein Angebot in der Nachricht steht, behandeln Gerichte die Direktnachricht wie elektronische Post — dann gilt § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.	wöchentl.
☐ 2.9	Die eigene Dossier-Strecke selbst durchlaufen — als wärst du ein Interessent. Der billigste Test, den es gibt. Du findest in zwanzig Minuten, was ein Kunde sonst findet.	30 Min
☐ 2.10	Freitags vier Zahlen notieren: Eintragungen, gebuchte Termine, gehaltene Termine, Kunden. Das Gerüst dahinter: 40 → 8 → 4 → 1. Ein Kunde ist im ersten Jahr 6.978 € wert, auf drei Jahre 18.954 €. Erst wenn diese vier Zahlen drei Wochen lang notiert sind, weiß man, welche davon klemmt.	5 Min
☐ 2.11	Den Termin-Wert-Rechner einmal mit echten Zahlen füttern (<code>/dashboard/marketing/termin-wert</code>). Er ist gebaut und wartet.	15 Min

3 Was noch zu bauen ist

Sortiert nach Aufwand, so wie es bei dir bisher am besten funktioniert hat. **Achtung:** Erfahrung der letzten drei Tage — drei Punkte dieser Art waren beim Nachsehen schon gebaut. Jeder Punkt wird vor dem Bauen am echten Code geprüft.

3a · Nur ein Push, kein SQL

NR	WAS	UMFANG
☐ 3.1	Duz-Umstellung, rollengetrennt. Chef-Seiten siezen, Mitarbeiterbereich duzt, alles was das System verlässt siezt immer. 96 Duz-Zeilen in 45 Dateien. Der größte Einzelposten und reine Textarbeit — aber jede einzelne Stelle muss gelesen werden, weil „du“ in einer Chef-Seite und „du“ in <code>mein-bereich</code> gegensätzlich zu behandeln sind. Mehrere Pushes.	3–4 Pushes
☐ 3.2	beleg-upload nachziehen — dieselbe Strenge wie die neuen Betreiber-Endpunkte.	1 Push
☐ 3.3	B8 Kleinkram-Bündel, Rest: Connector-SQL für Demo-Konten, Brand-Story, Trust-Layer. Der erste Teil ist heute gelaufen (Bausteine statt KI-Crew, AGB-Preisprüfung, leads-RLS dokumentiert).	1–2 Pushes
☐ 3.4	E-Mail Push 3: Anhänge, Ordner, Suche im Posteingang.	1 Push
☐ 3.5	C2 termine.kontakt_id verdrahten. Die Spalte liegt seit dem 07.09. in der Datenbank, benutzt wird sie nicht.	1 Push
☐ 3.6	Rechnungs-PDF auf lib/markeCi umstellen. Angebot, Mahnung und Auftragsbestätigung tragen längst die Kundenmarke — die Rechnung nicht. Fällt unter die GEMEINSAM-Regel: Kern-Geld-Dokument.	gemeinsam

3b · SQL plus Push

NR	WAS	UMFANG
☐ 3.7	Fahrzeugakte ausbauen — sie soll schreiben können, nicht nur anzeigen.	1 SQL · 2 Pushes
☐ 3.8	C5 Video-Upload für Social.	1 SQL · 1 Push
☐ 3.9	6.2 Steuerberater-Zugang als eigener schreibgeschützter Sitz (Belege + DATEV-Export für die Kanzlei). Neuer Sitz-Typ mit eigenem Login = Auth. GEMEINSAM-Regel, wird nicht unbeaufsichtigt gebaut.	gemeinsam

3c · Die großen Brocken

NR	WAS	UMFANG
☐ 3.10	Aktivitäten-Cockpit Outbound — was wurde diese Woche wirklich getan.	groß
☐ 3.11	Freebie-Baukasten für Kunden (PDF + Landingpage + Double-Opt-in + Mailstrecke). Die Teile existieren — aber nur für deinen eigenen Funnel, nicht als Werkzeug für den Kunden.	groß
☐ 3.12	Diktat über das CRM hinaus.	mittel
☐ 3.13	Webinar-Baustein.	groß
☐ 3.14	Absender-Domain je Kunde — neu zu bewerten. Seit der Trennlinie vom 09.09. („was die Maschine verschickt, geht über uns; was der Mensch tippt, über sein eigenes Postfach“) ist der Punkt viel kleiner geworden. DKIM/SPF/DMARC müssten je Kunde von Hand in fremden DNS-Panels gesetzt werden — das will man nicht, solange es nicht jemand ausdrücklich verlangt.	prüfen
☐ 3.15	Marketing-Tiefe ohne Fremdkonto.	mittel

3d · Erst Anwalt, dann bauen

NR	WAS	WARTET AUF
☐ 3.16	DSGVO-Lücke bei den Anfragen schließen (Block J). Ein Interessent, der nie ins CRM übernommen wurde, wird von Auskunft und Löschung nicht gefunden.	J1

Die Reparatur müsste über die E-Mail-Adresse suchen — das kann mehr treffen als gemeint, und `dsgvoLoeschen.ts` nennt sich im eigenen Kopf „der gefährlichste Knopf im ganzen System“. Erst die Löschfrist vom Anwalt, dann gemeinsam.

- ☐ **3.17 Steuerberater-Netzwerk.** Deine Idee von heute: ein Verzeichnis angeschlossener Kanzleien, aus dem sich ein Soloselbstständiger eine in seiner Umgebung aussucht. eigener Block

Das ist kein Punkt, das ist ein eigenes Produkt — Kanzlei-Profile, Umkreissuche, Aufnahmeverfahren. Und die Vermittlung von Steuerberatern berührt das Steuerberatungsgesetz und die Berufsordnung. Eigener Block auf der Anwaltsliste, bevor eine Zeile Code entsteht.

4 Der Testtag — M18

Ein eigener Tag, nichts anderes daneben. Nicht zwischendurch, nicht „mal schnell“.

Warum das kein Nachklapp ist, sondern der wichtigste Punkt der Liste

233 Seiten im Dashboard, 14 davon Detailseiten. Kein einziger Klicktest. Der Build ist grün, 187 Tests sind grün, Vercel meldet Ready — und trotzdem war die Betriebs-Akte einen Tag lang tot, ohne dass irgendetwas Alarm geschlagen hätte.

Automatische Tests prüfen Rechenregeln. Sie prüfen nicht, ob eine Seite Daten bekommt, ob ein Knopf ein Ziel hat, ob ein Mitarbeiter etwas sieht, das ihn nichts angeht. Das prüft nur ein Mensch mit zwei Logins.

NR	RUNDE	DAUER
☐ 4.1	Als Chef durch alle Bereiche. Auf jeder Seite dieselben sieben Fragen: Lädt sie? Ist eine Liste leer, die nicht leer sein dürfte? Duzt oder siezt sie richtig? Führt jeder Knopf irgendwohin? Ist die Browser-Konsole rot? Steht ein Auge da, das Unsinn erzählt? Sehe ich Daten, die nicht meine sind?	3–4 Std
☐ 4.2	Als Mitarbeiter noch einmal — die wichtigste Runde. Hier geht es nicht darum, was funktioniert, sondern was er nicht sehen darf. Eine einzige Seite, auf der ein Mitarbeiter Umsätze, Löhne oder fremde Kundendaten sieht, ist ein Problem, das man nicht mit einem Hotfix wegmacht — das ist ein Gespräch mit einem Kunden, das man nicht führen will.	2 Std
☐ 4.3	Ausgeloggt, als Besucher: öffentliche Seiten, Branchenseiten, Shop, Berater, Buchungsseite.	1 Std
☐ 4.4	Command Center als Betreiber — inklusive der Betriebs-Akte, die bis heute nicht ging.	30 Min
☐ 4.5	B5 Seitenschale / Font-Vereinheitlichung — läuft beim Durchklicken sowieso mit auf.	nebenbei
☐ 4.6	Die 17 npm-Schwachstellen (eine kritisch). <code>npm audit fix --force</code> nicht laufen lassen — das zieht große Versionssprünge nach. Gehört an einen Tag, an dem ohnehin alles neu geprüft wird.	1 Std

Die Klickliste dafür ist noch nicht geschrieben. Sie ist der nächste Punkt, den ich baue — sag einfach Bescheid, wann.

5 Geparkt — wird bewusst nicht gebaut

Damit niemand später denkt, es sei vergessen worden.

- **Talent-Marktplatz** und **ARGONAUT Universum** — eigene Produkte, nicht dieses Projekt
- **Die alte Agenten-Seite** — abgelöst
- **Bestellstrecke vorziehen** — bewusst erst ab rund 100 Kunden
- **Gruppe 6, Empfehlungen** — Entscheidung vom 09.09.
- **6.1 Preisrechner** — am echten Code nachgerechnet und zurückgestellt. Die Kernbehauptung „ab etwa fünf Nutzern gewinnt ARGONAUT immer“ stimmt nicht: gegen einen reinen Kopfpriest gewinnt ARGONAUT nirgends. Ein Rechner, der das zeigt, verkauft nicht — er entwapfnet. Wenn er kommt, dann auf einer eigenen Seite `/preise`, nie auf `/vergleich`.

6 Die Reihenfolge, die ich empfehle

WANN	WAS
Sofort	1.2 Resend Pro (fünf Minuten, liegt seit einer Woche) und 2.6 Abschnitt 3+4 des Export-SQL ansehen. Zwei kurze Dinge, von denen das zweite eine Sicherheitsfrage ist.
Diese Woche	1.1 Anwaltstermin. Er löst sechs andere Punkte auf einmal. Alles, was darauf wartet, wartet seit Wochen.
Parallel	3.1 Duz-Umstellung und 3.2 beleg-upload. Reine Bauarbeit, braucht niemanden sonst, und die Duz-Umstellung wird mit jeder weiteren gebauten Seite teurer.

Dann **Der Testtag.** Nicht danach, nicht „wenn die Liste durch ist“. **Vor** den großen Brocken — sonst baust du drei Wochen auf einem Fundament weiter, von dem niemand weiß, ob es trägt.

Danach Die großen Brocken 3.10 bis 3.15, dann Stripe und Bestellstrecke zuletzt.

Eine ehrliche Einschätzung zum Schluss

Die Bauliste ist nicht mehr das Problem. Was hier noch steht, ist überschaubar, und ein Teil davon stellt sich beim Nachsehen ohnehin als schon gebaut heraus — drei Punkte in drei Tagen.

Die zwei Dinge, die wirklich zwischen dir und einem zahlenden Kunden stehen, sind **der Anwaltstermin** und **der Testtag**. Beide sind unbequem, beide kosten einen Tag, und beide lassen sich nicht wegbauen.