



Was wir heute bauen

Nur Bauarbeit · Dienstag, 04.08.2026 · alles am echten Code geprüft

Diese Liste enthält nur Bauarbeit. Kein Testen, kein Warten auf die Bank, keine Verträge, keine Vision. Nur das, was wir beide heute an Code und Datenbank ändern können. Alles am echten Code geprüft am 04.08.2026.

Wie viel Zeit wirklich da ist

POSTEN	ZEIT
Dein Tag heute	15 Std
abzüglich Generalprobe allein (Dokument 1)	– 2 Std
abzüglich Zwei-Personen-Tests am Abend (Dokument 2)	– 1,5 Std
abzüglich Pausen, Push-Wartezeiten, Unvorhergesehenes	– 2 Std
Bleibt zum Bauen	≈ 9,5 Std

Die Blöcke A bis D unten summieren sich auf **rund 8 Stunden**. Das passt. **Block E passt nicht mehr dazu** — dazu unten die ehrliche Einschätzung.

BLOCK A · Was Donnerstag jemand sieht **ZUERST**

Zusammen rund 3 Stunden. Wenn heute nur eines gebaut wird, dann dieser Block.

A1 · KI-Auge auf Personal **1,5 Std**

Geprüft: `lib/auge.ts` hat **52 Regeln** — von `augeRechnungen` bis `augeProvisionen`. Eine für Personal ist **nicht** dabei. Die Personalseite hält aber bereits alles bereit, was eine Regel braucht: Mitarbeiterliste, Abwesenheiten, Prüfungen, Schulungen, Bewerber.

- Neue Regel `augePersonal` in `lib/auge.ts` — Muster: `augeCrm`
- Aussagen: wie viele heute abwesend, welche Prüfung oder Schulung läuft ab, offene Bewerbungen, Urlaubsanspruch, der verfällt
- `KiAuge` in `app/dashboard/personal/page.tsx` einhängen

Risiko: Die Personalseite ist mit 124 KB die größte Datei im Projekt und hält Personaldaten. Ich fasse nur die Anzeige an, nicht die Logik.

A2 · KI-Auge auf Aufträge **45 Min**

Gleiches Muster. Aussagen: überfällige Aufträge, nicht abgerechnete Leistungen, Aufträge ohne Termin.

A3 · Überlauf-Hinweis abschalten **20 Min**

Die Kachel „KI-Calls diesen Monat“ ist raus. `OverusePopup` auf der Startseite arbeitet aber noch mit demselben Limit und poppt auf, wenn es gerissen wird — mitten in deiner Vorführung möglich. Widerspricht „KI unbegrenzt inklusive“.

A4 · Seitenschale über die restlichen Modulseiten 1 Std

Die Schale steht seit heute Nacht im Layout, vier Seiten sind nachgezogen. Die übrigen setzen noch eigene Breiten — funktioniert, sieht aber nicht überall gleich aus. Ich gehe sie durch und nehme die doppelten Breiten und Abstände raus.

BLOCK B · Technische Schulden, klein und sicher HEUTE

Zusammen rund 2,5 Stunden. Jeder Punkt für sich abgeschlossen — wenn die Zeit knapp wird, kann man hier einzelne Punkte streichen, ohne dass etwas halbfertig liegen bleibt.

B1 · Master-Fahrplan neu durchnummerieren 30 Min

Warum das noch offen ist: Es hat schlicht nie jemand gemacht. Es ist reine Schreibaarbeit ohne Code — deshalb ist es bei jeder Sitzung hinten runtergefallen.

Geprüft: docs/ARGONAUT-MASTER-BRIEFING.md, 45 KB, zuletzt 27.07. Die oberste Ebene (0 bis 10) ist sauber. **Darunter laufen zwei Zählungen parallel, beide beginnen bei 1:** „Baustein 1-6“ für die geteilten Bausteine und „A1-A12“ für die List-1-Module. Genau das stiftet die Verwirrung.

B2 · Prompt Caching zentral einbauen 1 Std

Der beste Hebel auf dieser Liste. Geprüft: lib/ki.ts Zeile 82-83 liest `cache_creation_input_tokens` und `cache_read_input_tokens` — die Ersparnis wird also **gemessen**. Gesetzt wird `cache_control` aber nirgends. Wir messen etwas, das wir nie erzeugen.

Alle KI-Aufrufe laufen durch eine einzige Funktion: `kiFetch()`. Dort lässt sich die Zwischenspeicher-Markierung **an einer Stelle** setzen — sie wirkt sofort auf alle rund 30 KI-Routen, ohne dass eine davon angefasst werden muss.

Wirkung: etwa halbe Kosten. **Frist:** Sonnet 5 wird zum 01.09. um 50 Prozent teurer. Wer vorher zwischenspeichert, zahlt danach weniger als heute.

B3 · Verwaiste Schreibrechte aufräumen 20 Min

Karteileichen in `mitarbeiter_rechte`: Änderungsrechte zu Modulen, die gar nicht mehr freigeschaltet sind. Ungefährlich, aber sie haben den Zähler verwirrt, über den du dich geärgert hast. Ein SQL-Befehl plus eine Prüfung, damit sie nicht neu entstehen.

B4 · Zwei Ausgaben-Töpfe zusammenführen 45 Min

Geprüft: `ausgaben` wird nur noch an **einer einzigen** Stelle gelesen (`app/dashboard/page.tsx` Zeile 140), alles andere läuft längst über `eingangsbelege`. Deshalb ein kleiner, sauberer Umbau statt einer Migration.

Nicht verwechseln: `verkaufschancen` galt ebenfalls als verwaist — ist es **nicht**. Vier Stellen lesen sie, unter anderem das Live-Cockpit. Wird nicht angefasst.

BLOCK C · Kündigungs-Bereich § 312k BGB WENN ZEIT

C1 · Oberfläche zur bestehenden Route 1 Std

Geprüft: `app/api/vertrag-kuendigung/route.ts` existiert und funktioniert. **Keine einzige Seite verweist darauf.** Wieder das Muster: gebaut, nie angeschlossen.

Es fehlt nur die Seite: Vertrag wählen, Grund angeben, Kündigung bestätigen, Bestätigung per Mail. Ob es die im reinen B2B überhaupt braucht, gehört auf die Anwaltsliste — die Oberfläche zu haben schadet nie.

Rund 1,5 Stunden. Nichts davon sieht ein Besucher. Nur bauen, wenn A bis C stehen.

- **Aufrufzählung ohne Dedupe** — jeder Seitenaufruf zählt, auch derselbe Besucher in einer Minute. Die Zahlen auf deiner Auswertung sind dadurch zu hoch.
- **UTC statt Berlin** als Tagesgrenze — deine Tagesauswertung schneidet zwei Stunden zu früh ab.
- **A/B-Sieger ohne Signifikanz** — bei 3 zu 2 wird bereits ein Gewinner ausgerufen. Das ist Zufall, keine Aussage.
- **Autoresponder-Grenzen** prüfen: MAX_PRO_DURCHGANG = 300 in app/api/cron/autoresponder/route.ts. Bei mehr Leads bleiben Antworten liegen, ohne dass es auffällt.

BLOCK E · Bestellstrecke und Dossier-Funnel — die ehrliche Einschätzung

Das passt heute nicht mehr rein. Du hast gesagt, Teil B müssen wir machen — das stimmt, aber nicht heute. Hier meine Begründung, damit du selbst entscheiden kannst.

Was dazugehört: Stufe und Sitze wählen → Laufzeit → Unternehmerbestätigung nach § 14 BGB → Firmendaten → SEPA-Mandat → drei Häkchen → verbindlich bestellen → Konto automatisch anlegen → Auftragsbestätigung als PDF per Mail. Dazu der Dossier-Funnel mit Double-Opt-In, Einmalpasswort, Zugangsseite und 698 PDFs im Speicher.

Aufwand: 6 bis 8 Stunden, plus Testen. Es geht um Geld, Verträge und Kontodaten — da ist ein schneller Durchstich das Letzte, was du brauchst.

GRUND, ES HEUTE NICHT ZU BAUEN

1 · Donnerstag braucht es nicht. Am Bildschirm zeigst du die Vorführung und den QR-Code. Kein Besucher bestellt an einem Frühstückstisch per Formular.

2 · Es blockiert erst beim Dossier-Versand. Und der wartet ohnehin auf Resend Pro — solange Free mit 100 Mails am Tag läuft, kannst du die 698 gar nicht rausschicken.

3 · Donnerstag ändert die Anforderungen. Was 60 Unternehmer fragen, entscheidet mit, welche Felder das Formular braucht und welche Einwände vorher abgeräumt gehören. Heute gebaut heißt Freitag umgebaut.

4 · Risiko am falschen Tag. Ein halbfertiger Bestellweg im Repo zwei Tage vor dem Termin ist genau die Art Baustelle, die dich Mittwochnacht wachhält.

Mein Vorschlag: Freitag oder Samstag, mit freiem Kopf und den echten Fragen aus dem Raum. Dann in einem Zug und richtig getestet. **Wenn du es trotzdem heute willst, sag es** — dann streichen wir Block C und D komplett und fangen nach Block A und B damit an.

Wenn die Zeit knapp wird — in dieser Reihenfolge streichen

ZUERST WEG	WAS	WARUM VERZICHTBAR
1.	Block D · Analytics	sieht kein Besucher, verfälscht nur deine eigenen Zahlen
2.	C1 · Kündigungsseite	kein Kunde da, der kündigen könnte
3.	B4 · Ausgaben-Töpfe	stört nur die Buchhaltung, nicht die Vorführung
4.	A4 · restliche Seitenschale	die vier sichtbaren Seiten sind schon nachgezogen

DIESE VIER BLEIBEN AUF JEDEN FALL

★	A1 · KI-Auge Personal	Akt 4 deines Drehbuchs
★	A3 · Überlauf-Hinweis	kann mitten in der Vorführung aufpoppen
★	B1 · Fahrplan nummerieren	30 Minuten, und es nervt dich seit Wochen
★	B2 · Prompt Caching	eine Datei, halbe KI-Kosten, harte Frist