

Was jetzt noch offen ist

Nur das Offene — nichts Erledigtes. Abgeleitet aus **ARGONAUT-Was-noch-zu-erledigen-ist-11-09-2026.pdf** (38 Punkte). Seitdem abgehakt: **2.6** Mandantentrennung Abschnitt 3+4, **3.2** beleg-upload, und **3.1** Duz-Umstellung bis auf den gemeinsamen Sichtung-Durchgang. Bleiben **36 Punkte**.

4 ECHTE BLOCKER	10 NUR DU, KEIN CODE	16 ZU BAUEN	6 TESTTAG
--------------------	-------------------------	----------------	--------------

Die Wahrheit über „fertig“. 233 Dashboard-Seiten sind gebaut, gebildet und deployt — aber nie hat jemand im Browser draufgeklickt. Die Betriebs-Akte im Command Center war einen Tag lang komplett tot, während Build, Tests und Vercel grün meldeten. Die zwei Dinge, die wirklich zwischen dir und einem zahlenden Kunden stehen, sind der **Anwaltstermin (1.1)** und der **Testtag (Block 4)**. Beide kosten je einen Tag und lassen sich nicht wegbauen.

1 Die vier echten Blocker

kein Code — verschlossene Türen

Ohne diese vier geht etwas Bestimmtes nicht. Kein „wäre schön“.

NR	WAS	AUFWAND
1.1	Anwaltstermin halten. Der Termin war am 04.09. für „in zwei Wochen“ gelegt — also jetzt. Vorlage liegt fertig: <i>docs/ARGONAUT-Anwaltsvorlage-11-09-2026.pdf</i> , 22 Fragen. Blockiert Bestellstrecke, Zahlung, Kaltakquise, die DSGVO-Lücke bei den Anfragen, den Chat-Preisposten und das Steuerberater-Netzwerk. Der eine Termin, der am meisten löst.	2 Std
1.2	Resend auf Pro umstellen, danach MAIL_TAGESBUDGET in Vercel setzen. Ohne das bleibt jeder Massenversand am kostenlosen Kontingent hängen. Steht seit dem 04.09. als „5 Minuten“ auf der Liste.	5 Min
1.3	Stripe prüfen. Die Schlüssel liegen seit dem 05.05. in Vercel — ob sie stimmen, hat nie jemand nachgesehen. Prüfen heißt: eine Testzahlung im Testmodus durchlaufen lassen, nicht nur ins Dashboard schauen.	30 Min
1.4	Zweiter KI-Anbieter: AVV. Der Ausfallplan ist gebaut, die drei Variablen müssen leer bleiben, bis der Auftragsverarbeitungsvertrag steht. Bis dahin läuft alles wie bisher — nur ohne Auffangnetz. Gehört mit auf die Anwaltsliste.	mit 1.1

2 Was nur du tun kannst

dein Konto, deine Unterschrift, deine Entscheidung

► Inhalte und Zugänge

NR	WAS	AUFWAND
2.1	Die 1.528 Branchen-Texte bestellen. Offen seit 04.09. Ohne sie bleiben die Branchenseiten die Hülle, die sie heute sind — und die sind der eigentliche Burggraben.	1 Std

2.2 Die zwölf Fremd-Zugänge anlegen.	halber Tag
Meta/WhatsApp Business, Google-Unternehmensprofil, LinkedIn, Social-Kanäle, Marktplätze. Grundsatz vom 09.09.: Der Kunde richtet nichts ein — deshalb liegen die Oberflächen im Command Center. Ohne die Zugänge bleiben G4 und G5 liegen.	

► **Entscheidungen, die bei dir liegen**

NR	WAS	WIRKUNG
2.3 Beachhead-Branche festlegen.		Vertrieb
Eine Branche, acht Wochen, alle Beiträge und Ansprachen darauf. Das Produkt bleibt breit — nur die Ansprache wird spitz. Ohne Festlegung bleibt der Vertriebsstart ein Streuen.		
2.4 Telefonie-Partner wählen (Retell oder Vapi) und Vertrag schließen.		M7
Der KI-Telefonassistent ist nie gebaut worden und kann es nicht, bevor der Partnervertrag steht. Kein Rückstand, sondern eine Abhängigkeit.		
2.5 Avatar Stufe 4: echte Stimme und Gesicht — oder bei der Gerätestimme bleiben?		Kosten
Stufe 3 läuft (Begleiter unten links, Männerstimme, Tempo- und Tonhöhenregler). Stufe 4 kostet Geld je Minute und braucht einen weiteren Anbieter samt AVV.		

► **Vertriebsstart — gesperrt bis zur Anwaltsfreigabe**

Aus der Adressliste wird niemand angerufen oder angeschrieben, bis Block H beantwortet ist. § 7 UWG sieht bis zu 300.000 € vor, und bei Einzelunternehmern ist die Grenze zwischen „Unternehmen“ und „Verbraucher“ genau die offene Frage.

NR	WAS OHNE FREIGABE SCHON GEHT	TAKT
2.7 LinkedIn-Profil scharf machen, wöchentlich vier Beiträge.		wöchentl.
Eigene Inhalte, kein Pitch.		
2.8 Vernetzen ohne Verkaufsabsicht.		wöchentl.
Sobald ein Angebot in der Nachricht steht, behandeln Gerichte die Direktnachricht wie elektronische Post — dann gilt § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.		
2.9 Die eigene Dossier-Strecke selbst durchlaufen — als wärst du ein Interessent.		30 Min
Der billigste Test, den es gibt. Du findest in zwanzig Minuten, was ein Kunde sonst findet.		
2.10 Freitags vier Zahlen notieren.		5 Min
Eintragungen, gebuchte Termine, gehaltene Termine, Kunden. Das Gerüst: 40 → 8 → 4 → 1. Ein Kunde ist im ersten Jahr 6.978 € wert, auf drei Jahre 18.954 €. Erst nach drei Wochen weiß man, welche Zahl klemmt.		
2.11 Den Termin-Wert-Rechner mit echten Zahlen füttern.		15 Min
/dashboard/marketing/termin-wert — gebaut und wartet.		

3 Was noch zu bauen ist

16 Punkte

Jeder Punkt wird vor dem Bauen am echten Code geprüft — drei Punkte dieser Art waren beim Nachsehen schon gebaut.

► Nur ein Push, kein SQL

NR	WAS	UMFANG
3.1	Duz-Umstellung — nur noch Paket 9. FAST DURCH Pakete 1–8 sind gepusht und live: 280 Textstellen in 105 Dateien. Offen ist allein der Sichtungs-Durchgang „ANSEHEN“ — 148 Fundstellen in 73 Dateien, von denen ein großer Teil Fehlalarme sind (KI-Prompts, Kommentare, Ladeanzeigen, Feldnamen). Den gehen wir gemeinsam durch. Mit dabei: <i>team-chat</i> Z. 283, wo die KI-Antwort bereits sitzt.	gemeinsam
3.3	B8 Kleinkram-Bündel, Rest. Connector-SQL für Demo-Konten, Brand-Story, Trust-Layer. Der erste Teil ist gelaufen (Bausteine statt KI-Crew, AGB-Preisprüfung, leads-RLS dokumentiert).	1–2 Pushes
3.4	E-Mail Push 3. Anhänge, Ordner, Suche im Posteingang.	1 Push
3.5	C2 termine.kontakt_id verdrahten. Die Spalte liegt seit dem 07.09. in der Datenbank, benutzt wird sie nicht.	1 Push
3.6	Rechnungs-PDF auf lib/markeCi umstellen. GEMEINSAM Angebot, Mahnung und Auftragsbestätigung tragen längst die Kundenmarke — die Rechnung nicht. Kern-Geld-Dokument.	gemeinsam

► SQL plus Push

NR	WAS	UMFANG
3.7	Fahrzeugakte ausbauen. Sie soll schreiben können, nicht nur anzeigen.	1 SQL · 2 Pushes
3.8	C5 Video-Upload für Social.	1 SQL · 1 Push
3.9	6.2 Steuerberater-Zugang als schreibgeschützter Sitz. GEMEINSAM Belege und DATEV-Export für die Kanzlei. Neuer Sitz-Typ mit eigenem Login = Auth, wird nicht unbeaufsichtigt gebaut.	gemeinsam

► Die großen Brocken

NR	WAS	UMFANG
3.10	Aktivitäten-Cockpit Outbound. Was wurde diese Woche wirklich getan.	groß
3.11	Freebie-Baukasten für Kunden. PDF + Landingpage + Double-Opt-in + Mailstrecke. Die Teile existieren — aber nur für deinen eigenen Funnel, nicht als Werkzeug für den Kunden.	groß
3.12	Diktat über das CRM hinaus.	mittel
3.13	Webinar-Baustein.	groß

3.14 Absender-Domain je Kunde — neu zu bewerten. prüfen
Seit der Trennlinie vom 09.09. viel kleiner geworden. DKIM/SPF/DMARC müssten je Kunde von Hand in fremden DNS-Panels gesetzt werden — das will man nicht, solange es niemand ausdrücklich verlangt.

3.15 Marketing-Tiefe ohne Fremdkonto. mittel

► **Erst Anwalt, dann bauen**

NR	WAS	WARTET AUF
----	-----	------------

3.16 DSGVO-Lücke bei den Anfragen schließen. BLOCK J J1
Ein Interessent, der nie ins CRM übernommen wurde, wird von Auskunft und Löschung nicht gefunden. Die Reparatur müsste über die E-Mail-Adresse suchen — das kann mehr treffen als gemeint, und *dsgvoLoeschen.ts* nennt sich im eigenen Kopf „der gefährlichste Knopf im ganzen System“. Erst die Löschrfrist vom Anwalt, dann gemeinsam.

3.17 Steuerberater-Netzwerk. eigener Block
Ein Verzeichnis angeschlossener Kanzleien, aus dem sich ein Soloselbstständiger eine in seiner Umgebung aussucht. Das ist kein Punkt, das ist ein eigenes Produkt — Kanzlei-Profil, Umkreissuche, Aufnahmeverfahren. Berührt Steuerberatungsgesetz und Berufsordnung. Eigener Block auf der Anwaltsliste, bevor eine Zeile Code entsteht.

4 Der Testtag — M18 ein eigener Tag, nichts daneben

233 Seiten im Dashboard, 14 davon Detailseiten, kein einziger Klicktest. Automatische Tests prüfen Rechenregeln. Sie prüfen nicht, ob eine Seite Daten bekommt, ob ein Knopf ein Ziel hat, ob ein Mitarbeiter etwas sieht, das ihn nichts angeht. Das prüft nur ein Mensch mit zwei Logins.

NR	RUNDE	DAUER
----	-------	-------

4.1 Als Chef durch alle Bereiche. 3–4 Std
Auf jeder Seite dieselben sieben Fragen: Lädt sie? Ist eine Liste leer, die nicht leer sein dürfte? Siezt sie richtig? Führt jeder Knopf irgendwohin? Ist die Konsole rot? Erzählt ein Auge Unsinn? Sehe ich Daten, die nicht meine sind?

4.2 Als Mitarbeiter noch einmal — die wichtigste Runde. 2 Std
Hier geht es nicht darum, was funktioniert, sondern was er nicht sehen darf. Eine einzige Seite, auf der ein Mitarbeiter Umsätze, Löhne oder fremde Kundendaten sieht, ist kein Hotfix, sondern ein Gespräch mit einem Kunden, das man nicht führen will.

4.3 Ausgeloggt, als Besucher. 1 Std
Öffentliche Seiten, Branchenseiten, Shop, Berater, Buchungsseite.

4.4 Command Center als Betreiber. 30 Min
Inklusive der Betriebs-Akte, die bis heute nicht ging.

4.5 B5 Seitenschale / Font-Vereinheitlichung. nebenbei
Läuft beim Durchklicken sowieso mit auf.

4.6 Die 17 npm-Schwachstellen (eine kritisch). 1 Std
npm audit fix --force nicht laufen lassen — das zieht große Versionssprünge nach. Gehört an einen Tag, an dem ohnehin alles neu geprüft wird.

Fünf konkrete Klicktests, die aus dem 12.09. offen liegen — sie gehören in Runde 4.1 bzw. 4.4:

a) Beleg-Upload im Command Center: *ANALYSE_BETREIBER_ID* in Vercel muss *20dacbde-d2f2-43b8-9881-577ebce83639*

- sein (der einzige `profiles.role = 'admin'`). Steht dort etwas anderes, ist der Upload für alle zu — auch für dich.
- b) Churn-Lock: mit einer gekündigten Test-E-Mail anmelden und prüfen, ob die Sperre greift. Eine Regel, die nie rot war, beweist nichts.
 - c) Opt-in-Strecke einmal durchklicken: Newsletter-Anmeldung → Bestätigungsmail → Bestätigungsseite.
 - d) WhatsApp-Anmeldeseite ansehen — dort wurden Kundentexte geändert.
 - e) **Neu nach Paket 7b/8:** Mein Bereich, Meine Einsätze und Schichtplan als Mitarbeiter öffnen — die Anrede-Texte dort sind frisch umformuliert und noch nie im Browser gesehen worden.

5 Eine kleine offene Entscheidung

NR	WAS	AUFWAND
5.1	„Guten Morgen, Martin.“ im Vorschau-Mockup. In <code>app/vorschau/page.tsx</code> zeigt das Dashboard-Mockup auf der Werbeseite den Vornamen, darunter steht inzwischen gesiezt „Ich habe 12 relevante Updates für Sie.“ Das ist gemischt. Entweder bleibt es so (Vorname plus Sie ist im Mittelstand üblich), oder daraus wird „Guten Morgen, Herr Gaspar.“	1 Zeile

Erledigt und damit vom Tisch: der Anrede-Schalter für den Mitarbeiterbereich. Alle 13 Mitarbeiter-Stellen ließen sich anredefrei formulieren, ohne dass ein Satz gestelzt klingt — ein Schalter hätte keinen einzigen Satz gerettet. Gestrichen am 12.09.2026.

6 Die Reihenfolge, die ich empfehle

- 1 Sofort:** 1.2 Resend Pro. Fünf Minuten, liegt seit über einer Woche und blockiert jeden Massenversand.
- 2 Diese Woche:** 1.1 Anwaltstermin. Er löst 1.4, 2.7/2.8, 3.16, 3.17 und die Bestellstrecke auf einmal. Alles, was darauf wartet, wartet seit Wochen.
- 3 Parallel, ohne jemand anderen:** 3.1 Paket 9 gemeinsam durchgehen, danach 3.5 und 3.4. Reine Bauarbeit.
- 4 Dann der Testtag.** Nicht danach, nicht „wenn die Liste durch ist“. Vor den großen Brocken — sonst baust du drei Wochen auf einem Fundament weiter, von dem niemand weiß, ob es trägt.
- 5 Danach:** die großen Brocken 3.10 bis 3.15, dann 1.3 Stripe und die Bestellstrecke zuletzt.

ARGONAUT OS · Gaspar AI Consulting, Martin Gaspar, Böblingen · Stand 12.09.2026, Nacht · Diese Liste zeigt ausschließlich Offenes und ersetzt für den Offen-Stand die Liste vom 11.09. Bewusst nicht enthalten, weil bewusst nicht gebaut: Talent-Marktplatz, ARGONAUT Universum, alte Agenten-Seite, Bestellstrecke vorziehen (erst ab rund 100 Kunden), Gruppe 6 Empfehlungen, 6.1 Preisrechner.